

Marco General del Proyecto

Revisión del costo de producción sostenible de café

Esta asignación de proyecto contiene la información más importante sobre el proyecto. Para obtener información adicional sobre el proyecto, póngase en contacto con el director del proyecto (datos de contacto más abajo).

El proyecto se llevará a cabo de acuerdo con los Procedimientos Operativos Estándar para el Desarrollo de Criterios/Precios Mínimos y Primas de Comercio Justo Fairtrade. Encontrará más información sobre estos procedimientos en el sitio web: <http://www.fairtrade.net/standards/setting-the-standards.html>

Justificación de la necesidad de este proyecto:

En el primer trimestre de 2023, Fairtrade International revisó su documento de orientación sobre Costos de Producción Sostenible (COSP), en el que se revisaron el enfoque metodológico, los procedimientos de colecta de datos y el cálculo de los costos de producción para todos los productos Fairtrade. En el nuevo documento de orientación COSP, también se identificaron las áreas de costos incurridos relacionados con los Criterios de Comercio Justo Fairtrade, como los costos de cumplimiento, los costos medioambientales, los indicadores de Ingreso Digno y la fase de implementación de la Debida Diligencia sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente (HREDD).

En este proyecto, se revisará la plantilla COSP de café con el objetivo de capturar los nuevos elementos mencionados anteriormente como parte de los cálculos de los costos de producción sostenible (COSP) para el café Fairtrade. Además, el proyecto pretende definir un método que traduzca los costos de cumplimiento de la producción de café en una forma tangible y medible, permitiendo así una recopilación de datos significativa en campo.

Además, para optimizar la colecta del COSP, a fin de actualizar/calcular el Precio de Referencia para Ingreso Digno de Comercio Justo Fairtrade (PRID) como parte de la recopilación periódica de datos, los rubros de costo del PRID se integrarán en la plantilla existente del COSP. La plantilla y la metodología revisadas del COSP del café se utilizarán en la futura recopilación del COSP del café, siguiendo el ciclo y el procedimiento acordados para la colecta de COSP.

Como siguiente paso tras la reciente revisión de los precios del café Fairtrade y para supervisar la evolución de los costos para los productores de café Fairtrade, el proyecto pretende alcanzar un acuerdo interno con respecto al ciclo de recopilación de datos COSP y al ciclo de revisión periódica de los precios. Los resultados de esta tarea sentarán las bases para el cálculo de los precios Fairtrade del café y el plan de trabajo para los años siguientes.

Evaluación de riesgos:

- Limitaciones para incluir/capturar todos los elementos relacionados con HREDD y con el cumplimiento en la nueva plantilla revisada y el esquema de cálculo.
Plan de mitigación: El equipo del proyecto tratará de incluir los elementos de costo más relevantes/importantes teniendo en cuenta las realidades de los productores de café Fairtrade y colaborará activamente con el Centro de excelencia HREDD.
- Limitaciones para incluir todos los elementos del costo de Ingreso Digno para los tipos de café en los países donde existe actualmente PRID.
Plan de mitigación: Con intención de incluir los rubros de costo genéricos de Ingreso Digno, siempre que sea posible.

- Expectativa de que la colecta de COSP desencadene siempre una revisión del Precio Mínimo Fairtrade. <i>Plan de mitigación:</i> Comunicar el resultado de la planificación acordada para la colecta de COSP y el ciclo de revisión de Precios con las partes interesadas pertinentes.	
Evento de inicio del proyecto: Borrador de la asignación del proyecto para comentarios	Fecha de inicio del proyecto: Julio 2023
Evento de fin de proyecto: Plantilla final del COSP del café y su informe, siendo compartido con las partes interesadas pertinentes para café Fairtrade, el Director de Criterios y Precios y el Comité de Criterios.	Fecha de finalización del proyecto: Enero 2024
Meta y objetivos del proyecto: Meta: Fortalecer y mejorar la plantilla existente del COSP con su metodología de cálculo; establecer un procedimiento para la recogida recurrente del COSP y el ciclo de revisión de precios para el café Fairtrade. Objetivos: • Revisar la plantilla existente del COSP Cafetero para alinearla con el nuevo documento de orientación del COSP y para reflejar los costes de cumplimiento, especialmente en el ámbito del HREDD y la normativa medioambiental/deforestación, etc. • Integrar las partidas de costes relacionadas con FLIRP en la plantilla COSP existente. • Validar la estrategia de muestreo y la metodología de cálculo para captar los costes reales incurridos tanto a nivel de organización como de agricultor, así como los costes de exportación. • Poner a prueba la plantilla revisada del COSP con un pequeño grupo de productores en regiones seleccionadas. • Elaborar un documento de orientación y material de formación para la futura recogida de COSP. • Establecer un procedimiento y un ciclo recurrente para la recopilación de datos del COSP, la revisión del precio del café y la frecuencia de actualización del FLIRP en los países en los que proceda. Nuevo: Conexión con la Teoría del Cambio (TdC): Este proyecto está relacionado con el primer objetivo de Fairtrade International, que es hacer que el comercio sea justo, y eso es proporcionando las herramientas que permitan el cumplimiento del Precio Mínimo y el pago de la Prima Fairtrade. En concreto, se trata de la intervención relacionada con los criterios y la certificación para las empresas de la cadena de suministro.	
Alcance del proyecto: - A nivel mundial para todos los tipos de café disponibles en el sistema Fairtrade - Plantilla de costos de producción sostenible (COSP), esquema de cálculo y estrategia de muestreo - Integración de los elementos de costo del PRID	Fuera del alcance: - Colecta de datos de COSP - Actualización de los precios del café y precios PRID - Revisión del concepto PRID, modelo a nivel país y sus cálculos, así como su aplicabilidad

Cronograma de proyecto, información y posibilidades de contribuir: - Julio-Agosto de 2023: Contratación de consultor - Agosto de 2023: Finalización del marco general del proyecto - Agosto-septiembre de 2023: Revisión de la plantilla del COSP del café - Septiembre 2023: Planeación de procedimientos y de prueba piloto - Octubre de 2023: Diálogo sobre los próximos plazos del ciclo de recopilación de datos y revisión de precios COSP - Noviembre de 2023: Implementación de pruebas piloto en orígenes clave seleccionados - Diciembre 2023 - Enero 2024 : Finalización de la nueva plantilla COSP para Café * Se facilitará más información cuando se acerque el periodo de consulta en nuestro sitio web. Si se le identifica como parte interesada clave, recibirá una invitación para participar.	Proceso de toma de decisiones: The results of this project will be shared and endorsed by the Standards Committee.
Propietario del proyecto (Unidad): Ricardo Guimaraes, Líder Unidad de Precios	Gestor del proyecto (personas de contacto para el proyecto): Tatiana Casagua, Gerente de Proyecto Precios t.casagua@fairtrade.net Yun-Chu Chiu, Gerente Senior de Proyecto Precios y.chiu@fairtrade.net
Equipo del proyecto (Unidad): - GPM Café – Monika Firl, Alexandra Urban - Red Café/CLAC – Maria Trinidad, João Mattos, Luis Martínez, Paulo Ferreira Junior - FTA – Getahun Gebrekidan, Faith Muthoni, Michael Kitetu - NAPP – Hagung Hendrawan	Entorno del proyecto (partes interesadas que no forman parte del equipo del proyecto): - <u>Centro de Excelencia de HREDD</u>: Tytti Nahi - GPM Ingreso Digno: Carla Veldhuyzen